Atelier 2 : Gestion de projet Agile

Partie 1 :

1. L'Agilité est une approche de gestion de projet qui permet de développer un produit progressivement, en s'adaptant aux changements et aux besoins du client.

2. Les 4 valeurs principales sont :

- Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils
- Un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive
- La collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle
- L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan

3. Approche traditionnelle : le projet est planifié en détail dès le début et les étapes sont réalisées successivement

Approche Agile : le projet est réalisé progressivement, avec des livraisons fréquentes et une adaptation aux changements


4. Scrum : Une méthode qui organise le travail en périodes courtes appelées Sprints.

Kanban : Une méthode qui visualise les tâches sur un tableau pour suivre leur avancement

5. Scrum est un framework Agile qui permet de développer un produit progressivement grâce à des Sprints, au travail d'équipe et à l'amélioration continue.

6. Product Owner : définit les besoins et priorise le Product Backlog

Scrum Master : facilite l'application de Scrum et aide à résoudre les obstacles.



7. Le Product Backlog est une liste ordonnée de toutes les fonctionnalités améliorations et tâches nécessaires au développement du produit.

8. Le Sprint Backlog est l'ensemble des éléments sélectionnés pour le Sprint, accompagné du plan de travail permettant d'atteindre le Sprint Goal.

9. Product Backlog: contient tous les besoins du produit
Sprint Backlog: contient les éléments sélectionnés pour le Sprint en cours et le plan pour les réaliser

10. Une User Story est une description simple d'un besoin utilisateur, généralement sous la forme : « En tant que ..., je veux ..., afin de ... ».

11. Le Planning Poker est une technique d'estimation collective utilisée par l'équipe pour estimer la complexité et l'effort des User Stories en Story Points

12. Story Points : mesurent la complexité, l'effort et l'incertitude d'une tâche
Jours/heure : mesurent le temps nécessaires pour réaliser une tâche

13. Le Sprint Goal est l'objectif principal que l'équipe souhaite atteindre pendant un Sprint.

14. Le Daily Scrum est une réunion quotidienne de 15 minutes permettant aux Developpeurs de suivre l'avancement du travail et d'adapter leur plan pour atteindre le Sprint Goal.

15. Sprint Review: permet de présenter l'incrément réalisé et de recueillir les retours des parties prenantes.

le toutes

les

tionnes

Sprint Retrospective : permet à l'équipe d'analyser sa manière de travailler et de proposer des améliorations

16_ Un incrément est une version du produit qui regroupe les éléments terminés du Sprint et les éléments précédemment réalisés, conformément à la Definition of Done. Il doit être utilisable et apporter de la valeur